

UNA APROXIMACIÓN DE LA APLICACIÓN DE LOS ESTÁNDARES DE LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS A LA INDUSTRIA EXTRACTIVA

Dr. Antonio Bernardo Sánchez¹, Dra. Marta Menéndez Fernández¹, Dr. Gaspar Fernández San Elias¹, Ing. Sara Morán Saco,

¹Universidad de León. (España).

Correspondencia: antonio.bernardo@unileon.es

Resumen

Introducción

Los estándares de la Dirección de Proyectos se han ido estableciendo desde los años 60 del pasado siglo y tratan de ser una “guía” para la mayor eficiencia en todo lo concerniente a la realización de proyectos, entendido este término en sentido amplio, es decir, más que la definición clásica de proyecto (como puede ser un proyecto de ingeniería), se entiende como proyecto cualquier esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, servicio o resultado único.

Materiales y métodos

Siguiendo la Guía del PMBOK del PMI, se aplican los estándares de la dirección de proyectos a una parte del proyecto minero.

Conclusiones

Aunque el proyecto minero desde la búsqueda de los recursos hasta su puesta en los mercados finalistas es ciertamente complejo, se puede concluir que, mediante la aplicación sistemática de los estándares de la dirección de proyectos, se puede optimizar todo el proceso. Algunas etapas del proyecto minero son más propicias para la aplicación de estos estándares que otras.