

GESTIÓN DE RIESGOS DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN “RESTAURACIÓN DE OBJETOS DE OBRA DEL COMBINADO LÁCTEO DE MOA”.

MSc. Andrés Alberto Fonseca Hernández.

Lic. Yanet Matutes Hernández.

RESUMEN

El tratamiento de la incertidumbre y el riesgo cobra cada día mayor importancia en las empresas y sus procesos, particularmente cuando estas se enfrentan a proyectos en los que el futuro siempre se ha rehusado a ser cierto, y toda información que pueda venir desde él constituye una ventaja y un garante hacia la consecución de las metas trazadas.

Las deficiencias en el tratamiento de los riesgos del proyecto de construcción de la obra “Restauración de objetos de obra del Combinado Lácteo de Moa” motivó gestionar los riesgos del proyecto de construcción a través de la aplicación de técnicas, tecnologías, etapas y procedimientos científicos y competentes con el objetivo de elevar la confiabilidad de la proyecto y disminuir su nivel de incertidumbre, lo que resultó ser **el objetivo general** trazado en la investigación.

Como principal conclusión se señala que la aplicación de técnicas, etapas y procedimientos pudieron gestionar los riesgos del proyecto de construcción por lo que se propuso como recomendación central hacer extensiva la gestión de los riegos al menos a los principales proyectos de construcción que gestiona la Cooperativa no Agropecuaria Construcciones Santa Fe, entidad que lleva a cabo la obra objeto de investigación.



Invierta con Ciencia